

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	INGENIERIA: PROYECTO INTEGRAL DE PEAJES	BUSCAR SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LAS VIAS EN BASE AL COBRO DE PEAJES QUE PERMITA DAR EL MANTENIMIENTO A LAS MISMAS	Mantenimiento rutinario y preventivo ejecutado (53.90Km) /Mantenimiento rutinario y preventivo proyectado (64.5 Km)	83.57%
2	INGENIERIA: PROYECTO MI CONTRIBUCION- MI VIA	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA CON EL APORTE DE LOS USUARIOS	SUSPENDIDO	-
3	INGENIERIA: MEJORAMIENTO VIAL CHICTI – DUG DUG – TOMBAMBAMBA, SAN MARTIN DE PUZHIO-DELEGSOL-PRINCIPAL, VIAS EN LA PARROQUIA CAÑARIBAMBAMBA, Y CALLES CENTRALES DE SANTA ISABEL; Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE D.T.S.B DE LAS VIAS: RUTA DE LAS GUITARRAS, VIA DE ACCESO A CHOBSHI, CALLE VIRGEN DE LA NUBE, VIA GÜEL – RURCAJA, VIA PUENTE DE LOURDES – CENTRO PARROQUIAL DE LLACAO, VIA PANAMERICANA NORTE- BUENA ESPERANZA – EL CISNE, VIA PANAMERICANA NORTE – ESCUELA MIGUEL DIAZ - TANQUE DE AGUA, VIA DE ACCESO A CHIMUL, VIA TABLON – SAMANA, VIA SHAGLLI – CAÑARIBAMBAMBA (desde abscisa 0+000 hasta 1+200), Y VÍA LUDO - SERRAG; UBICADAS EN LOS CANTONES PAUTE, CHORDELEG, SANTA ISABEL, SIGSIG, CUENCA Y SEVILLA DE ORO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	SUSPENDIDO	-
4	"BACHEO ASFALTICO EN CALLES PERIMETRALES DEL CENTRO URBANO DE SANTA ISABEL Y ASFALTADO DE VIAS ALEDAÑAS AL MERCADO CENTRAL DEL CANTON SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY"	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	SUSPENDIDO	-
5	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA DEL PUENTE AUQUILULA CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DTSB UBICANDO EN LA PARROQUIA SANTA ANA	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Vías ejecutadas (0.81Km) /vías planificadas (0.81Km)	100.0%
6	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PÚLG, DE LAS CALLES CENTRALES DE: COCHAPATA 2.6KM RAÑAS 1.0 KM Y ZHIÑA 1.0".	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Vías ejecutadas (2.625Km) /vías planificadas (2.625Km)	100%

7	"MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO-EL EMPALME"	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	SUSPENDIDO	-
8	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y/O D.T.S.B DE LAS VÍAS: SAN JUAN-SAN BARTOLOMÉ TRAMO1; SAN JUAN-SAN BARTOLOMÉ TRAMO2; PUENTE DE VIOLA-CENTRO DE JIMA, BACHEO Y MANTENIMIENTO; VÍA HUINTUL-EL PAN A NIVEL DE DTSB; SAN VICENTE-VIRGEN DE LA NUBE BACHEO Y MANTENIMIENTO; CALLES CENTRALES DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN 1,2 KM; CHILCAPAMBA SAN JOSE DE LA PLAYA L=750M; PICHACAY-PLAYA DE LOS ÁNGELES A NIVEL DE DTSB; VÍA SAN FERNANDO-LA ASUNCIÓN 2KM; VÍA SAN FERNANDO-SAN ALFONSO 1,6K A NIVEL DE DTSB; CALLES MANUEL OREJUELA Y SIXTO DURAN 1.45 KM-GUACHAPALA; CALLES MANUEL CORTE JUELA 0.16 KM- GUACHAPALA; MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LLATCON; MANTENIMIENTO VIAL GIRÓN EL CHORRO 2,43 KM; CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL CANTONAL DE PAUTE Y VÍA RODRÍGUEZ PARRA DEL CANTÓN PAUTE; CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VÍA ZHUCAY TUTUPALI L=5.4 KM; UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY"	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Vías ejecutadas (16.96 Km) /vías planificadas (16.72 Km)	101.4%
9	INTERVENCIÓN URBANA EN LA RUTA PUERTO BOLIVAR KM-84 Y PUENTES	INTERVENCIÓN VIAL	-	SUSPENDIDO
10	PREFECTURA CAÑAR MANENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VARIAS VIAS	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Vías ejecutadas (6.880 Km) /vías planificadas (6.880 Km)	100.0%
11	"ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECAPEO, MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y DEMÁS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"	-	Cantidad ejecutada(2000 m3) /Cantidad Contratada (2000 m3)	100.0%
12	BACHEO Y RECAPEO ASFÁLTICO EN LA VÍA SANTA TERESITA-LA DOLOROSA	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Cantidad ejecutada(60.70 m3) /vías planificadas (60.70 m3)	100.0%

13	PREFECTURA CAÑAR MANENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VARIAS VIAS - ETAPA II	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (3.70 Km) /vías planificadas (2.34 Km)	100.0%
14	“IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 9CM DE ESPESOR EN VARIAS VÍAS DE LA CIUDAD DE GUALACEO”	MEJORAR LAS VIAS	Etapa ejecutadas (1 u) /Etapa planificadas (1 u)	100.0%
15	PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS	GARANTIZAR UNA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA Y ARIDOS CONSTANTE DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO PARA LOS PROYECTOS VIALES	m3 de mezcla asfáltica producido (201 m3) /m3 de mezcla asfáltica planificados (375 m3)	53.6%
16	PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS	GARANTIZAR UNA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA Y ARIDOS CONSTANTE DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO PARA LOS PROYECTOS VIALES	m3 de aridos producido (0 m3) /m3 de aridos planificados (833 m3)	0.0%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

[Reporte del GPR](#)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DD/MM/AAAA 31/05/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL (MAYO 2022)
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):	GERENCIA TECNICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):	ING. CHRISTIAN VALENCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	cvalencia@asfaltarep.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 2885983 EXT. 104